


État d'avancement:

- **Mécanique**
 - pas encore commencé
- **Firmware**
 - commencement de test, slip ring (test des interférences), stepper.
- **Application**
 - Début de recherche, en comparant différente application déjà existante
- **Electronique**
 - Finition de recherche des composant pour lancer le début des PCB

GANTT avancement :



Avancement semaine :

- **Mécanique**
 - Commencement du OnShape
- **Firmware**
 - Continuer la partie code sur des composant similaire en attendant les composant réel commandé suite à une comande effective mardi au plus tard
- **Application**
 - Création d'un cahier des charges afin d'avoir une ligne directrice de l'application (validation en interne) (deadline 5 Oct.)
- **Electronique (Deadline 5 Oct)**
 - Lancement des PCB, Mère (Adrien), Père/Fils (Alexei), Fille (Laura), Objectif finir le schématic le 1er Oct. afin de faire une vérification par des profs et en interne. Puis finir le routage d'ici le 5 Oct. afin de lancer la commande à **JLPCB**
 - **Le plus important de la semaine est de finir les PCB afin de continuer le projet sur de bon timing**