


Point d'avancement :

- Répartition des rôles effectué, détails : **Chef**; Équipe
 - **Composant PCB/Moteurs** : **ALL**
 - **Mécanique** : **Alexei**; Émilie, Laura
 - **Electronique** : **Adrien**; Alexei, Laura
 - **Firmware** : **Émilie**; Maxime, Alexei
 - **Application** : **Maxime**; Adrien
- Gantt de la semaine, cf GitHub projet pour une version plus lisible



Suite de la Semaine :

- Objectifs :
 - Finir la liste des composants, **deadline fixé à Mercredi 23 Septembre**
 - Nous souhaitons fixer tout les composant dont nous avons besoins comme ça, cela va nous permettre de vérifier à 5 les calcule futur dont on aura besoins pour la création des PCB, l'idée c'est de tout valider avant la créations des PCB pour éviter un maximum d'erreur par la suite.
 - tchekliste :
 - lien Composant / pin alloué microcontrolleurs
 - calcul, des résistances, des sécurités
 - disponibilité sur JLCPCB
 - Lundi beaucoup de questions on était posé sur la faisabilité du projet niveau batterie (switch secteur / Batterie) et aussi sur les moteurs (brushless / stepper).
 - Nous avons besoins d'en parler a M. Bares pour être fixé, **discution prévu mardi midi**
 - A partir de mercredi (et ou avant, si on a fini de fixer les composants avant) nous attaquons les PCB Père, Mère, Fils, Fille (Puissance, Cerveau, Magnétomètre, Interface) **Deadline Dimanche 4 Octobre**
 - En parallèles Maxime a commencé l'application avec un croquis minute, il se renseigne aussi à quoi ressemble les applications sur le marcher **Deadline avant fin de projet (pas assez de date pour le moment pour être précis)**