CR Réunion

19/10/2026

État d’avancement:

- Perte de l’application pour faire les Gantt en cours de recherche pour un nouveaux
- Composant commandé

- **Hardware**
  - On commence a être critique, commande mercredi.
  - Mère, quasiment fini manque à régler les erreur DRC routage
  - Père, finir le routage puis erreur…
  - Fils, en théorie on la quasiment fini car un BNO055 est déjà fait sur le PCB Mère. Mais le PCB Fils est pas commencé.
  - Fille, C’est quasiment good faut juste faire 2-3 vérifications.

- **Mécanique**
  - Au ralentie mais priorité au PCB

- **Firmware**
  - En attente des composants.
  - Recherche active sur ce qui est possible d’être fait et ce qui est possible d’avancer.
  - Travail sur les écrans et a voir les drivers (même si on les attend toujours)

- **Application**
  - Première ébauche active (premier test). Maintenant on continue sur cette lancer.